
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /SNN-QLXDCT
V/v đôn đốc thực hiện Dự án: Chống 
ngập úng và nuôi trồng thủy sản khu 

vực xã Hưng Đạo, thành phố Chí 
Linh, tỉnh Hải Dương

Hải Dương, ngày       tháng 4 năm 2022

Kính gửi:  Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương được giao là Chủ 
đầu tư dự án chống ngập úng và nuôi trồng thủy sản khu vực Hưng Đạo, thị xã 
Chí Linh, tỉnh Hải Dương (sau đây gọi tắt là Dự án). Ngày 15/01/2019 Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký hợp đồng số 05/2019/HĐUT-QLDA với 
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương ủy thác quản lý dự án.

Trong quá trình thực hiện dự án, phát sinh các hạng mục công trình phải 
điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, dự toán công trình... 
Thực hiện văn bản số 7959/BNN-TCTL ngày 24/11/2021 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, ngày 15/12/2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn đã có Quyết định số 403/QĐ-SNN phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế 
xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, dự toán công trình và điều chỉnh giá các 
gói thầu xây lắp thuộc Dự án. Tuy nhiên, đến nay Ban Quản lý dự án Đầu tư xây 
dựng tỉnh Hải Dương chưa trình hồ sơ điều chỉnh, bổ sung giá trị trúng thầu các 
gói thầu thuộc Dự án để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt làm 
cơ sở ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng điều chỉnh các gói thầu thi công xây 
lắp công trình theo quy định.

Để đảm bảo triển khai dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất 
lượng, kỹ, mỹ thuật... Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ban 
Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương thực hiện một số nội dung sau:

1. Khẩn trương hoàn thành các thủ tục, hồ sơ điều chỉnh, bổ sung giá trị 
trúng thầu các gói thầu thuộc Dự án trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn phê duyệt làm căn cứ để ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng với các Nhà 
thầu thực hiện và triển khai thi công các hạng mục công trình điều chỉnh, bổ 
sung theo quy định.

2. Tiếp tục chủ động phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Chí Linh, Uỷ 
ban nhân dân xã Hưng Đạo, giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi 
thường, giải phóng mặt bằng để sớm có mặt bằng thi công xây dựng công trình.



2

3. Tập trung chỉ đạo các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các 
hạng mục công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tăng cường công tác quản lý 
chất lượng công trình, đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công.

4. Chủ động thực hiện rà soát lại toàn bộ Dự án, báo cáo Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn để kịp thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết 
định điều chỉnh, bổ sung các hạng mục công trình phù hợp với mục tiêu của dự 
án, đảm bảo sử dụng tối đa nguồn vốn Trung ương cấp cho Dự án.

5. Trong quá trình thực hiện thường xuyên báo cáo tiến độ, kết quả thực 
hiện, khó khăn, vướng mắc về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để giải 
quyết theo thẩm quyền.

Đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương quan tâm 
chỉ đạo và tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Lưu: VT, QLXDCT (3b).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lương Văn Cảnh
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